

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane projektowane przez Wykonawcę przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) pn. „Budowa budynku biurowo – socjalnego z halą magazynową wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku”, sygn. akt 25/PN/2017

Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami), dokonuje zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na:

180 dni licząc od daty podpisania umowy

W związku z powyższym zapisy SIWZ otrzymują następujące brzmienie:

Pkt. 8 IDW – Termin wykonania zamówienia.

Było:

Termin wykonania zamówienia wynosi 180 dni licząc od daty uzyskania pozwolenia na budowę.

Jest:

Termin wykonania zamówienia wynosi 180 dni licząc od daty podpisania umowy.

§18 ust 1 Umowy – Terminy

Było:

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy opisany w §1 w terminie 180 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowę.

Jest:

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy opisany w §1 w terminie 180 dni od daty podpisania umowy.

Z poważaniem



Członek Zarządu
Maciej Jakubek